PLAN OPERATIVO/PLAN DE TRABAJO

Capítulo No. I: FORTALECIMIENTO DE LAS ACCIONES DE SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA Y GARANTÍA DE DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS

Fecha de Aprobación del POA: _____

Línea 1.1: Salud Sexual y Reproductiva.

Objetivo de la Línea: "Revisar y actualizar la Política Nacional de Salud Sexual y Reproductiva 2003- 2007 en el marco de la Atención Primaria en Salud

Producto: Política Nacional de Salud sexual y reproductiva revisada y propuesta de actualización presentada en el marco de la atención primaria en Salud**"**

Indicador de Éxito: El país cuenta con una política nacional de salud sexual y reproductiva actualizada y que incorpora los elementos de la atención primaria en salud y de la intersectorialidad.

Compromisos de la línea	Indicador de Éxito de Productos (Productos Final)	Productos	Indicador de (Resultado) producto	Actividades	Indicador de (Proceso) Actividad)	Meta de actividades	Medio de verificación entregable de las actividades	Responsable de las actividades	Presupuesto de las actividades	Fecha de cumplimiento –2013-2014
Revisión y actualización de la PNSSR 2003- 2007 en el marco de la atención primaria en salud	**El país cuenta con una política nacional de salud sexual y reproductiva actualizada y que incorpora los elementos de la atención primaria en salud y de la intersectorialidad**	PO1. a) Documento que contenga el diseño y aplicación de una metodología de valoración del nivel de implementación de la PNSSR, cuyo periodo de acción marco fue el comprendido entre los años 2003-2013. (Revisión de avances, barreras y retos en la implementación).	Se cuenta con un documento que describe la valoración de la PNSSR 2003-2013 en cuanto a su nivel de implementación, así como sus avances, barreras y retos de implementación.	1. Diseño y aplicación de una metodología de valoración del nivel de implementación de la PNSSR, cuyo periodo de acción marco fue el comprendido entre los años 2003-2007, (revisión de avances, barreras y retos en la implementación) y que se ha extendido en su implementación hasta el año 2013.	* (No. de procedimientos de la metodología implementados / No. de procedimientos metodológicos definidos) * 100 * (No. de análisis situacionales realizados / No. de análisis situacionales proyectados) * 100	* Construir un análisis situacional de cada una de las temáticas en SSR, como primer insumo para proyectar la metodología de valoración. * Diseñar y aplicar una metodología de valoración de la PNSSR, a través de la identificación y análisis de las distintas herramientas de gestión implementadas para el efecto.	* Documento de análisis situacional en cada una de las temáticas de SSR. * . *Documento que describe la metodología de valoración de la PNSSR 2003-2013 a aplicar. * Registros físicos, de audio y/o video	PROFAMILIA	207.000.000	Entre Enero y Mayo de 2014

		PO2. b) Documento que contenga el diseño y la validación de un instrumento para revisar los desarrollos en la implementación de la PNSSR 2003-2013, a nivel Nacional, y territorial con análisis de las estrategias implementadas, retos, dificultades, inversión y otros.	Se dispone de un documento que relaciona la batería de instrumentos para revisar los desarrollos en la implementación de la PNSSR en el nivel nacional y territorial, y que describe el proceso de validación de los mismos.	2. Diseñar y validar un instrumento para revisar los principales desarrollos en la implementación de la PNSSR 2003-2013, a nivel Nacional, territorial y municipal con indicadores que puedan medir: estrategias, retos, dificultades, inversión y otros.	* (No. de instrumentos validados / No. de instrumentos construidos) * 100 * (No. de instrumentos aplicados / No. de instrumentos proyectados a aplicar) * 100 * (No. de municipios cubiertos con la valoración / No. de municipios proyectados para cubrir) * 100	* Construir y aplicar diferentes tipos de instrumentos para el levantamiento de la información primaria y secundaria que permita valorar el nivel de implementación de la PNSSR * Definir mediante criterios técnicos los departamentos y municipios donde se aplicará la metodología de valoración del nivel de implementación de la PNSSSR.	* Documento con los instrumentos piloteados e informe del pilotaje * Documento explicativo de los criterios aplicados en la selección de departamentos y municipios y lista de municipios seleccionados * Balance de la aplicación de los instrumentos * Registros físicos, de audio y/o video	PROFAMILIA	69.000.000	Entre Enero y Mayo de 2014

		PO3. c) Documento que contenga la valoración de la participación de los diferentes actores del SGSSS en la implementación de la PNSSR y el estado de los indicadores epidemiológicos de la SSR de su población y resultados de las entrevistas a los diferentes actores del SGSSS, sobre aspectos definidos.	Se ha consolidado un documento que señala la valoración de la participación de los diferentes actores del SGSSS en la implementación de la PNSSR, el estado de los indicadores epidemiológicos en las temáticas relacionadas y los resultados de las entrevistas realizadas.	3. Valorar la participación de los diferentes actores del SGSSS en la implementación de la PNSSR y clarificar el estado de los indicadores epidemiológicos de la SSR de la población. Realizar entrevistas a los diferentes actores del SGSSS, sobre aspectos definidos.	* (No. de actores del SGSSS entrevistados / No. de actores del SGSSS con competencia en SSR identificados) * 100 * (No. de indicadores analizados / No. De indicadores identificados) * 100	* Involucrar el mayor número de actores del SGSS posible, para valorar su nivel de participación, según competencia en temas de SSR, en la implementación de la PNSSR. * Analizar las tendencias de los diferentes indicadores relacionados con la PNSSR, durante el periodo de referencia de la misma.	* Documento que señala el nivel de participación de los diferentes actores en la implementación de la PNSSR. * Tablero de control con los distintos indicadores calculados. * Registros físicos, de audio y/o video de la realización de entrevista.	PROFAMILIA	69.000.000	Entre Enero y Marzo de 2014
		PO4. d) Documento que contenga el desarrollo de las consultas, diálogos y acuerdos con el MSPS y la OIM, como insumo que aporte al proceso de validación de la	Se ha construido un documento que resume el desarrollo de las consultas y acuerdos con el MSPS y la OIM	4. Desarrollar las consultas necesarias y mantener diálogo permanente con el Ministerio de Salud y	(No. de consultas realizadas / No. de consultas programadas) * 100	Desarrollar consultas diálogos y acuerdos con el MSPS y OIM en relación con la valoración y actualización	* Documento relacionados. *Registros físicos, de audio y/o video.	PROFAMILIA	20.700.000	Entre Enero y Julio de 2014

		política.	como insumo al proceso de validación de la PNSSR.	Protección Social (MSPS) y con la OIM de manera que la política se vaya validando.		de la PNSSR.				
		PO5. e) Documento que contenga el resultado de las reuniones con profesionales especializados del MSPS de cada componente de la SSR, para evaluar alcances y avances en el desarrollo de contrato.	Se dispone de un documento que identifica los resultados de las reuniones con los referentes de cada temática en SSR del MSPS para evaluar alcances y avances en el desarrollo del contrato.	5. Realizar reuniones con profesionales especializados del MSPS de cada componente de la SSR, para evaluar alcances y avances en el desarrollo de contrato.	(No. de reuniones realizadas / No. de reuniones proyectadas) * 100	Disponer de retroalimentación permanente, monitoreo y seguimiento al avance en la consecución de los resultados propuestos.	* Documento relacionados. *Registros físicos, de audio y/o video.	PROFAMILIA y MSPS	20.700.000	Entre Enero y Julio de 2014
		PO6. f) Documento que contenga la sistematización de los resultados de las mesas de trabajo y reuniones con expertos(as) para el consenso de enfoques y contenidos de la	Se cuenta con un documento que sistematiza y documenta los resultados de las mesas de trabajo, reuniones con expertos,	6. Desarrollar mesas de trabajo y reuniones con expertos(as) (incluyendo cronograma, agenda, consecución de salones y la	(No. de mesas de trabajo realizadas / No. de mesas de trabajo programadas) * 100	Realizar mesas de trabajo, reuniones y consultas con diferentes actores del nivel nacional, territorial e internacional;	* Documento relacionados. *Registros físicos, de audio y/o video.	PROFAMILIA	20.700.000	Entre Febrero y Julio de 2014

		PNSSR que incluye sociedad civil organizada, cooperación internacional, entidades gubernamentales, y representantes de entidades territoriales; incluye registros fotográficos y audiovisuales.	organizaciones de la sociedad civil, cooperación internacional, entidades gubernamentales y representantes de las entidades territoriales para el consenso de enfoques y contenidos de la PNSSR	logística necesaria), para el consenso de enfoques y contenidos de la PNSSR. Incluye sociedad civil organizada, cooperación internacional, entidades gubernamentales, y representantes de entidades territoriales y otros actores y sectores del SGSSS como EPS, ESE, ACEMI, IPS, promoción, gestión del riesgo (prevención) y gestión en salud pública.		gubernamentales, sectoriales e intersectoriales; no gubernamentales y de la sociedad civil; y la academia para construir consenso de enfoques y contenidos de la PNSSR				

		PO7. g) Documento que contenga el marco conceptual teniendo en cuenta los tratados internacionales obligantes, marco constitucional y marcos jurídicos nacionales que sustente la PNSSR.	Se ha consolidado un documento que sintetiza el marco conceptual, constitucional y jurídico que sustenta la PNSSR .	7. Generar un marco conceptual para la política teniendo en cuenta los tratados internacionales obligantes, marco constitucional y marcos jurídicos nacionales que sustenten la PNSSR.	(No. de documentos construidos / No. de documentos programados) * 100	* Construir una base teórica, conceptual y jurídica que sustente el proceso de valoración de la política como su actualización. * Identificar las buenas prácticas en la región en materia de SSR. * Revisión de la situación de la SSR en el contexto latinoamericano y local	Documentos (teórico-jurídico; buenas prácticas y análisis LA)	PROFAMILIA	34.500.000	Entre Febrero y Marzo de 2014

		PO8. h) Documento que contenga la propuesta de documento de PNSSR, actualizada, 2014-2024, en el marco de las competencias del Ministerio de Salud y Protección Social, considerando enfoques intersectorial, de derechos, diferencial y de determinantes sociales, de género y diversidad sexual (orientaciones sexuales e identidades de género), que se ajusten a la normatividad actual coherentes con el marco actual de la normatividad en salud, con el fin de responder a las necesidades nacionales en la materia y a los compromisos internacionales suscritos por el	Se ha construido un documento que propone la actualización de la PNSSR 2014-2024 con enfoque de determinantes, diferencial, e intersectorial, que se ajusta a la normatividad actual y que responde a las necesidades nacionales y compromisos internacionales en la materia.	8. Desarrollar la propuesta de documento de PNSSR actualizada, en el marco de las competencias del Ministerio de Salud y Protección Social, considerando enfoques intersectorial, de derechos, diferencial y de determinantes sociales, de género y diversidad sexual, que se ajusten a la normatividad actual coherentes con el marco actual de la normatividad en salud, con el fin de responder a las necesidades nacionales en la materia y a los compromisos	(No. de temáticas de la PNSSR actualizadas / No. de temáticas de la PNSSR propuestas para actualización) ¨*100	Consensuar la estructura y contenidos iniciales en relación a la PNSSR. *Validar y aprobar con MSPS y OIM la propuesta de PNSSR actualizada	* Documento que define la estructura para la actualización de la PNSSR. *Documento con la propuesta de actualización de la PNSSR para validación * Registros físicos, de audio y/o video	PROFAMILIA	69.000.000	Entre Mayo y Junio de 2014

		gobierno de Colombia.		internacionales suscritos por el gobierno de Colombia.						
			Se ha consolidado un documento que detalla el Plan Operativo de la PNSSR, con estrategias, metodología y priorización, para su implementación a nivel territorial.	Elaborar una propuesta detallada del Plan Operativo de la Política, para su implementación a nivel nacional y territorial, que incluya el diseño de la metodología, las estrategias y los elementos a priorizar (Posicionar el tema de cáncer de cuello uterino y las	(No. de temáticas de la PNSSR con estrategias y acciones definidas en el PO / No. de temáticas definidas para la PNSSR) *100	Construir el Plan Operativo según lineamientos de la PNSSR 20014-2024	* Matriz del Plan Operativo de la PNSSR * Registros físicos, de audio y/o video	PROFAMILIA y MSPS		Entre Junio y Julio de 2014

				competencias de los actores del SGSSS frente a su manejo. Incluir en la política desarrollos en los temas cáncer de seno, cáncer de próstata, Interrupción voluntaria del embarazo-I.V.E (según lo contemplado en la sentencia C-355 de 2006), violencia de género y sexual. Plantear indicadores de evaluación armonizados con los contemplados en el plan decenal de salud pública y como se articulan en la política. Incluir acciones para poblaciones						

				vulnerables como personas víctimas del conflicto armado, población en situación de discapacidad y personas con diversas orientaciones sexuales e identidades de género. Diseñar y validar un instrumento que permita visibilizar los avances de la Política Nacional de Salud Sexual y Reproductiva. Realizar lectura de contexto, con que se cuenta, acciones y estrategias.						

		PO9. i) Entrega en medio físico y magnético del documento PNSSR de Estado, actualizada 2014-2024 en estado de arte final, aprobada por el MSPS y la OIM, que contenga el diseño, la diagramación, la revisión técnica de enfoques y contenidos por experto (a) y corrección de estilo para su publicación, previa aprobación por parte del MSPS y la OIM. La entidad contratada debe solicitar los logos y banderas del MSPS y de la OIM. La imagen institucional del documento para publicar debe tener previa aprobación del Grupo de Comunicaciones del Ministerio de Salud y Protección Social y la Unidad	Se dispone en medio físico y magnético del documento final que describe la PNSSR actualizado 2006-2014 para publicación y socialización, previa aprobación de los grupos de comunicaciones del MSPS y OIM.	9. Realizar el diseño, diagramación, revisión técnica de enfoques y contenidos por experto (a), corrección de estilo y hacer entrega en medio magnético del estado final del arte del documento que contenga la política revisada y actualizada para su publicación, previa aprobación por parte del MSPS y la OIM. La entidad contratada debe solicitar los logos y banderas del MSPS y de la OIM.	* (No. de pares expertos que revisan la PNSSR / No. de pares expertos a los que se les solicita revisión) * 100	Editar el documento de la PNSSR para su futura distribución masiva a los niveles territoriales, luego de surtir un amplio proceso de validación.	* Documento físico y magnético de la PNSSR diagramado y revisado. * Registros físicos, audio y/o video	PROFAMILIA y MSPS	138.000.000	Entre Mayo y Junio de 2014

		de Prensa de la OIM.								
		PO10. j) Documento que contenga la PNSSR de Estado actualizada 2014-2024 y su validación, en los espacios representativos ya constituidos como la comisión intersectorial de DSR y en comisiones que trabajan el tema de violencias.	La comisión intersectorial de DSR y la mesa de seguimiento a la ley 1257 conocen la PNSSR actualizada y el proceso de socialización a las comisiones se encuentra documentado.	10. Presentar documento con la PNSSR actualizada y su validación, en los espacios representativos ya constituidos como la comisión intersectorial de DSR y en comisiones que trabajan el tema de violencias.	(No. de presentaciones de la PNSSR realizadas / No. de presentaciones programadas) * 100	Socializar a las principales comisiones relacionadas con algunas de las temáticas de SSR, la actualización de la PNSSR.	* Documento final con la actualización de la PNSSR presentado en las comisiones. * Registros físicos, audio y/o video	PROFAMILIA	20.700.000	Julio de 2014
		PO11. k) Documento con la sistematización de los desplazamientos a los que haya lugar para el desarrollo del producto e informes técnicos	Se consolida un documento que resume los desplazamientos e informes técnicos de viaje de acuerdo a la	11. Realizar los desplazamientos a los que haya lugar para el desarrollo del producto y de acuerdo a la priorización territorial	(No. de desplazamientos realizados y documentados / No. de desplazamientos programados) * 100	Documentar el trabajo de campo desarrollado en los territorios priorizados para la valoración y	* Instructivo para la documentación de desplazamientos * Inventario de los informes técnicos de	PROFAMILIA	20.700.000	Entre Febrero y Julio de 2014

		de viajes de acuerdo a la priorización territorial concertada entre las áreas técnicas del MSPS, la O.I.M y la persona jurídica contratada.	priorización territorial concertada entre el MSPS y la OIM.	concertada entre las áreas técnicas del MSPS, la OIM y la persona jurídica contratada.		actualización de la PNSSR y focalizados.	viaje.			